呑川合流改善貯留施設立坑設置工事　週間工程表

月間安全衛生重点管理事項
機械関連災害の防止

工期　自：2022年3月 4日　至：2025年2月 7日

作成日　2023年8月23日

工種	種別	業者	危火 空埋	昼夜区分	8月 28 月	29 火	30 水	31 木	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	9月 8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	備考
仮設工																										
場内整備		日本建設興業		昼												倉庫搬出・資材整理										
土留工																										
仮設鋼矢板打設		元栄組	危	昼	鋼矢板打設							鋼矢板打設							鋼矢板打設							
揚重工																										
揚重クレーン		元栄組	危	昼	50tRC							50tRC							50tRC							
交通管理																										
ｹﾞｰﾄ保安・歩行者誘導 車両誘導		三和警備保障		昼	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			
騒音レベル		大・中・小			小	小	小	小	小			小	小	小	小	小			小	小	小	小	小			
特殊車輌																										
搬入出車輌						【搬入】 ・シートパイル トレーラー×1台	【搬出】 ・産廃 4t車×1台		【搬入】 ・消火器 軽トラ×1台						【搬入】 ・シートパイル トレーラー×1台	【搬出】 ・倉庫 8t車×1台										