

呑川合流改善貯留施設立坑設置工事 週間工程表				月間安全衛生重点管理事項 墜落災害の防止												工期		作成日		備考						
				4月												自：2022年3月 4日 至：2025年7月 29日		2025年4月11日								
工種	種別	業者	危険 火埋	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	5月 6 月		
維持管理工																										
仮囲い整備		向井建設				事業看板設置																			休暇前養生・点検	
立坑工																										
躯体構築工(架設工)		向井建設	危火																							
躯体構築工(足場工)		向井建設	危			内足場組立	フライングブリッジ盛替え	内足場組立																	足場材搬入 養生足場組立	
躯体構築工(鉄筋工)		向井建設	危			型枠用プラケット足場撤去(内一外)		根がらみパイプ加工																		
躯体構築工(型枠工)		向井建設	危			型枠脱型・解体	解体材搬出																			
躯体構築工(コンクリート工)		向井建設	危				Pコン処理																			
躯体構築工(コンクリート工)		日本圧送	危			散水養生	躯体ケレン																			
ニューマチックケーソン設備工		丸十工業	危火																						休暇前養生	
舗装工		丸十工業	危																							
掘削沈下		丸十工業	危			掘削段取り	8ロット掘削沈下																			
発生土運搬・処分		富二栄SK				函内メンテナンス	夜のみ掘削	屋7~17時、夜17~2時																		
泥水運搬・処分		瀬川興業				ホース整備		10tタンク車																		
コンプレッサー管理		丸十工業				昼夜																				
電力設備工																										
仮設電気工		榎田電機	危																							
揚重工																										
ラフタークレーン		大京建機	危																							
天井クレーン月例点検		シキミ	危			月例点検																				
天井クレーン		丸十工業	危																							
天井クレーン		向井建設	危																							
交通管理																										
ゲート保安・歩行者誘導		三和警備保障																								
車両誘導						2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	0										
騒音レベル		大・中・小				小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小										
振動発生		有・無				無	無	有	有	有	有	有	有	有	有	無										
特殊車輛																										
搬入出車輛						【搬入】 18:00 高車(カナモト) 移動車(シキミ) 【搬出】 AM 10t車×2台 14:00 10t車 (ジャハンメツ) 14:00 10t車 8号パイプ・スクラップ (榎本倉庫) 15:00 アムロール 80コンテナ×4 (東明興業)	【搬入】 11:00~13:00 7t車 足場材(タカミヤ) PW 軽便 単管曲げ機(カナモト) 【搬出】 7:30 高車(カナモト) 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬入】 11:45 7t車 シャフト(丸十工業) 【搬出】 7:30 10tタンク車 5台×4回転 (富二栄)	【搬入】 10:00 7t車 足場材(タカミヤ)							

有 : 1日に2回程度(8時~19時の間)
 工事による振動(震度1~2程度)の発生が想定されます。
 ご迷惑をおかけします。



呑川合流改善貯留施設立坑設置工事
 ホームページを開きました